

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Épico Story 13 Points:

Assignee: Alexandre Canellas Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues		
		0% Done
O. SCRUM-13	Página de autenticação com formulário de login e senha	(A FAZER)
SCRUM-12	COMO gerente QUERO acessar o app de forma segura PARA garantir minha privacidade de decisões	(A FAZER)
o. SCRUM-11	Quadro de alocações vigentes de cada projeto e colaborador	A FAZER
'o, <u>SCRUM-10</u>	Cadastro de uma alocação de um colaborador em um projeto	A FAZER
☐ <u>SCRUM-8</u>	COMO gerente, QUERO visualizar as alocações atuais PARA gerenciá-las	(A FAZER)
o. SCRUM-7	Lista de colaboradores cadastrados no banco de dados	(A FAZER)
SCRUM-6	Cadastro de colaboradores no banco de dados	(A FAZER)
SCRUM-5	Lista de projetos cadastrados no banco de dados	(A FAZER)
o. SCRUM-4	Cadastro de projeto no banco de dados	A FAZER
☐ <u>SCRUM-3</u>	COMO gerente, QUERO visualizar meus colaboradores ativos PARA gerenciá-los	(A FAZER)
□ SCRUM-2	COMO gerente, QUERO visualizar meus projetos ativos PARA gerenciá-los	(A FAZER)

Linked Issues		

Custom Fields

Start date: 09/set/25

Time

Original Estimate: Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: 13 Sprint Name: SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



<u>SCRUM-2</u> - COMO gerente, QUERO visualizar meus projetos ativos PARA gerenciá-los

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type História Story 5 Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Para visualização de projetos, devemos ser capazes de rapidamente agrupar clientes

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-4 Cadastro de projeto no banco de dados

Medium A fazer

relates to <u>SCRUM-5</u> Lista de projetos cadastrados no banco de dados

Medium A fazer

Custom Fields

Critério de Aceitação:

 Cada projeto deve aparecer na tela como um card contendo nome, cliente e equipe

 Um projeto deverá conter os campos de cliente (empresa), nome do projeto, data de início e data prevista de término

• Cada projeto só poderá permitir a alocação de 1 Scrum Master, 1 PO e até 3 devs

• Os projetos devem ter cores que remetam à palheta de cores do cliente

Definition of Ready:

Definition of Done:

Épico corretamente vinculado à User Story, Critérios de Aceitação preenchidos, Estimativa de Story Points preenchida, Descrição condizente com a story Código publicado na branch de produção, Código revisado por outro dev, Documentação da funcionalidade foi atualizada, Testes unitários foram bem sucedidos sem exceções, Critérios de Aceitação foram supridos, Funcionalidade testada pelo Product Owner sob perspectiva do cliente

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points:

Sprint Name:

SCRUM Sprint 1

Sprint Start Date:

2025-09-22

Sprint End Date: 2

2025-10-06

Sprint Goal:

Completar o MVP

Epic Link:

[object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



SCRUM-4 - Cadastro de projeto no banco de dados

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Feature Story Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-2 COMO gerente, QUERO visualizar meus projetos Highest A fazer

ativos PARA gerenciá-los

Custom Fields

Time

Original Estimate: Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: Sprint Name: SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments					
Work Log			User	Time Spent	
WOLK LOG			Osei	Time Sperit	
Comments					
History					
'O. SCRUM	<u>-5</u> - Lista de projetos	cadastra	ados no ban	co de dados	5
Project:	Team Flow	Status:	A FAZER		
Typo	Feature	Story			
Туре	reature	Points:			
Assignee:		Reporter:	Alexandre Canellas	5	
Resolution:		Votes:	0		
Labels:					
Component/s:					
Affects Versions/s: Fix Version/s:					
TIX VEISION/S.					
Description					
Child Issues					
No Children					
Linked Issues					
relates to	SCRUM-2 COMO gerente, QL	JERO visualiza	ar meus projetos	Highest A faze	er
	ativos PARA gerenciá-los				
Custom Fields					
Time					
Original Estimate:					
Remaining Estimate:					
Time Spent:					
0.6					
Software			200:11.5		
Story Points:		Sprint Nam	ne: SCRUM Spr	int 1	

Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



<u>SCRUM-3</u> - COMO gerente, QUERO visualizar meus colaboradores ativos PARA gerenciá-los

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type História Story 5
Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Devemos perceber a distribuição do quadro de colaboradores de forma direta e simplificada

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-6 Cadastro de colaboradores no banco de dados

Medium A fazer

relates to SCRUM-7 Lista de colaboradores cadastrados no banco de

Medium A fazer

dados

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Os colaboradores devem ser listados na parte lateral da página no quadro
- Um colaborador deverá conter os campos de nome completo, e-mail e cargo
- Cada cargo deve ser distinguível visualmente por cor

Time

Original Estimate: Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: 5 Sprint Name: SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



SCRUM-6 - Cadastro de colaboradores no banco de dados

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Feature Story Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-3 COMO gerente, QUERO visualizar meus Highest

A fazer

colaboradores ativos PARA gerenciá-los

Custom Fields

Time

Original Estimate: Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points:

Sprint Start Date:

2025-09-22

Completar o MVP

Sprint Name:

SCRUM Sprint 1

Sprint End Date: 2025-10-06

Epic Link:

[object Object]

Attachments

Sprint Goal:

Work Log

User

Time Spent

Comments

History



SCRUM-7 - Lista de colaboradores cadastrados no banco de dados

Project:

Team Flow

Status:

A FAZER

Type

Feature

Story Points:

Assignee:

Reporter:

Resolution:

Votes:

Alexandre Canellas

0

Labels:

Component/s: Affects Versions/s:

Fix Version/s:

Description			
Child Issues			

Linked Issues		
relates to	SCRUM-3 COMO gerente, QUERO visualizar meus	Highest A fazer
	colaboradores ativos PARA gerenciá-los	

Custom Fields

No Children

Time	
Original Estimate:	
Remaining Estimate:	
Time Spent:	

Software

Story Points:

Sprint Name:

Scrum Sprint 1

Sprint Start Date:

2025-09-22

Sprint End Date:

2025-10-06

Sprint Goal:

Completar o MVP

Epic Link:

[object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments
History



<u>SCRUM-8</u> - COMO gerente, QUERO visualizar as alocações atuais PARA gerenciá-las

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type História Story
Points: 8

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

As alocações devem conter o mínimo possível de campos, ao mesmo tempo sendo suficiente para tomada de decisões sem atribuir variáveis demasiadas

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-11 Quadro de alocações vigentes de cada projeto e

Medium A fazer

colaborador

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Função de arrastar um colaborador de uma lista para dentro do card do projeto
- Um colaborador não pode ser alocado em mais de 5 projetos simultaneamente
- Cada projeto deve apresentar uma distinção visual quando a equipe não estiver completa
- Data de registro da alocação será a data inicial da mesma, com a data final sendo a conclusão do projeto ou realocação do mesmo colaborador

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: 8 Sprint Name: SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments				
Attacimients				
Work Log			User	Time Spent
WOIK LOG			Osei	Time Spent
C				
Comments				
History				
SCRU	<u> IM-10</u> - Cadastro	de uma alocaç	ção de um cola	aborador en
<u>'0.</u>	roioto			
um p	rojeto			
Project:	Team Flow	Status:	(A FAZER)	
r roject.	reall Flow	Story	ATAZER	
Туре	Feature	Points:		
		Politis.		
Assignee:		Reporter:	Alexandre Canellas	
Resolution:		Votes:	0	
Labels:		votes.	·	
Component/s:				
Affects Versions/s	::			
Fix Version/s:				
<u> </u>				
Description				
·				
Child Issues				
No Children				
Linked Issues				
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estima	ite:			
Time Spent:				
Software				

Sprint Name: SCRUM Sprint 1 Story Points:

Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



<u>SCRUM-11</u> - Quadro de alocações vigentes de cada projeto e colaborador

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Feature Story Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to SCRUM-8 COMO gerente, QUERO visualizar as alocações atuais High A fazer

PARA gerenciá-las

Custom Fields

Time

Original Estimate:	
Remaining Estimate:	
Time Spent:	

Software

Story Points: Sprint Name: SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06
Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



<u>SCRUM-12</u> - COMO gerente QUERO acessar o app de forma segura PARA garantir minha privacidade de decisões

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type História Story Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Apenas gerentes e diretores podem ter acesso à plataforma para garantir transparência das informações

Child Issues

No Children

Linked Issues

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Página de autenticação com login e senha deve barrar todo e qualquer acesso
- É permitido o cachê de informações de login para uma sessão de até 1h

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points:3Sprint Name:SCRUM Sprint 1Sprint Start Date:2025-09-22Sprint End Date:2025-10-06Sprint Goal:Completar o MVPEpic Link:[object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments

History



SCRUM-13 - Página de autenticação com formulário de login e senha

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Feature Story Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes:

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description				
Child Issues				
No Children				
Linked Issues				
Custom Fields				
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
'				
Software				
Story Points:		Sprint Name:	SCRUM Sprint 1	
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Marila La a		Hann		Time Count
Work Log		User		Time Spent
Comments				
History				
,				