

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Épico Story 13 Points:

Assignee: Alexandre Canellas Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues		
		0% Done
o. SCRUM-13	Página de autenticação com formulário de login e senha	(A FAZER)
SCRUM-12	COMO gerente QUERO acessar o app de forma segura PARA garantir minha privacidade de decisões	(A FAZER)
:o. SCRUM-11	Quadro de alocações vigentes de cada projeto e colaborador	(A FAZER)
*** SCRUM-10	Cadastro de uma alocação de um colaborador em um projeto	(A FAZER)
☐ <u>SCRUM-8</u>	COMO gerente, QUERO visualizar as alocações atuais PARA gerenciá-las	A FAZER
SCRUM-7	Lista de colaboradores cadastrados no banco de dados	(A FAZER)
SCRUM-6	Cadastro de colaboradores no banco de dados	(A FAZER)
SCRUM-5	Lista de projetos cadastrados no banco de dados	(A FAZER)
** SCRUM-4	Cadastro de projeto no banco de dados	A FAZER
SCRUM-3	COMO gerente, QUERO visualizar meus colaboradores ativos PARA gerenciá-los	(A FAZER)
☐ <u>SCRUM-2</u>	COMO gerente, QUERO visualizar meus projetos ativos PARA gerenciá-los	(A FAZER)

Linked Issues				
Custom Fields				
Start date:	09/set/25			
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
Software				
	42	Sprint Namo	CCDLIM Sprint 1	
Story Points:	13	Sprint Name:	SCRUM Sprint 1	
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Work Log		User		Time Spent
0				
Comments				
History				
SCRUM-	<u>2</u> - COMO gerente, Q	UERO visua	lizar meus	projetos
11				,
ativos PA	ARA gerenciá-los			

Project: A FAZER Team Flow Status:

Story Туре 5 História Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: 0 Votes:

Labels	:
--------	---

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Para visualização de projetos, devemos ser capazes de rapidamente agrupar clientes

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to <u>SCRUM-4</u> Cadastro de projeto no banco de dados

Medium A fazer

relates to <u>SCRUM-5</u> Lista de projetos cadastrados no banco de dados

Medium A fazer

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Cada projeto deve aparecer na tela como um card contendo nome, cliente e equipe
- Um projeto deverá conter os campos de cliente (empresa), nome do projeto, data de início e data prevista de término
- Cada projeto só poderá permitir a alocação de 1 Scrum Master, 1 PO e até 3 devs
- Os projetos devem ter cores que remetam à palheta de cores do cliente

Definition of Ready:

Definition of Done:

Épico corretamente vinculado à User Story, Critérios de Aceitação preenchidos, Estimativa de Story Points preenchida, Descrição condizente com a story Código publicado na branch de produção, Código revisado por outro dev, Documentação da funcionalidade foi atualizada, Testes unitários foram bem sucedidos sem exceções, Critérios de Aceitação foram supridos, Funcionalidade

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: 5 Sprint Name: SCRUM Sprint 1

Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

testada pelo Product Owner sob perspectiva do cliente

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object] Attachments Work Log User Time Spent Comments History SCRUM-4 - Cadastro de projeto no banco de dados Team Flow A FAZER Project: Status: Story Feature Type Points: Assignee: Reporter: Alexandre Canellas Resolution: Votes: 0 Labels: Component/s: Affects Versions/s: Fix Version/s: Description Child Issues No Children Linked Issues relates to SCRUM-2 COMO gerente, QUERO visualizar meus projetos Highest A fazer ativos PARA gerenciá-los **Custom Fields**

Time					
Original Estimate:					
Remaining Estimate:					
Time Spent:					
Time Spence					
Software					
		Sprint Name	· ·	SCRUM Sprint 1	
Story Points:		•			
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End D	Date:	2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:		[object Object]	
Attachments					
Work Log			User		Time Spent
Comments					
History					
CCDUM	C. Lista da projetos	d+	doc	na hansa s	
'O. SCRUM-	<u>5</u> - Lista de projetos	cadastra	iaos	no panco c	ae dados
Project:	Team Flow	Status:	A FAZ	ER	
Туре	Feature	Story			
Туре	reature	Points:			
Assignee:		Reporter:	Alexar	dre Canellas	
Resolution:		Votes:	0		
Labels:					
Component/s:					
Affects Versions/s:					
Fix Version/s:					
Description					

Child Issues					
No Children					
Linked Issues					
relates to	SCRUM-2 COMO gerente, QU ativos PARA gerenciá-los	ERO visualizar meus	projetos Hig	ghest	A fazer
Custom Fields					
Time					
Original Estimate: Remaining Estimate: Time Spent:					
Software					
Story Points:		Sprint Name:	SCRUM Sprint 1		
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06		
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]		
Attachments					
Work Log		User		Time S	pent
Comments					
History					



<u>SCRUM-3</u> - COMO gerente, QUERO visualizar meus colaboradores ativos PARA gerenciá-los

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type História Story 5 Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Devemos perceber a distribuição do quadro de colaboradores de forma direta e simplificada

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to

SCRUM-6 Cadastro de colaboradores no banco de dados Medium A fazer relates to
SCRUM-7 Lista de colaboradores cadastrados no banco de Medium A fazer

dados

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Os colaboradores devem ser listados na parte lateral da página no quadro
- Um colaborador deverá conter os campos de nome completo, e-mail e cargo
- Cada cargo deve ser distinguível visualmente por cor

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Story Points: 5 Sprint Name: SCRUM Sprint 1

Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log User Time Spent

Comments					
History					
To convers					
'O. SCRUM	<u>-6</u> - Cadastro de cola	borador	es no panco	ae aaa	OS
Project:	Team Flow	Status:	A FAZER		
Туре	Feature	Story Points:			
Assignee:		Reporter:	Alexandre Canellas		
Resolution:		Votes:	0		
Labels:					
Component/s:					
Affects Versions/s:					
Fix Version/s:					
. :					
Description					
Child Issues					
No Children					
Linked Issues					
relates to	☐ SCRUM-3 COMO gerente, Que colaboradores ativos PARA geren		ar meus	Highest	A fazer
Custom Fields					
Time					
Original Estimate:					
Remaining Estimate:					
Time Spent:					
Software					

Sprint Name: SCRUM Sprint 1 Story Points: Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06 Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object] Attachments Work Log User Time Spent Comments History SCRUM-7 - Lista de colaboradores cadastrados no banco de dados Project: Team Flow Status: A FAZER Story Feature Type Points: Alexandre Canellas Assignee: Reporter: Resolution: 0 Votes: Labels: Component/s: Affects Versions/s: Fix Version/s: Description Child Issues No Children

Linked Issues

relates to	SCRUM-3 COMO gerente, QU colaboradores ativos PARA gerend		Hig	hest A fazer
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
Software				
Story Points:		Sprint Name:	SCRUM Sprint 1	
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Work Log		User		Time Spent
Comments				
History				
SCRUM-	-8 - COMO gerente, C	UERO visua	lizar as aloc	cações



atuais PARA gerenciá-las

Project: Team Flow Status: A FAZER

Story História Туре Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes:

Labels:

Component/s:

Affects	Versions,	/s:
,	v C1 310113/	٥.

Fix Version/s:

Description

As alocações devem conter o mínimo possível de campos, ao mesmo tempo sendo suficiente para tomada de decisões sem atribuir variáveis demasiadas

Child Issues

No Children

Linked Issues

relates to

SCRUM-11 Quadro de alocações vigentes de cada projeto e

Medium A fazer

colaborador

Custom Fields

Critério de Aceitação:

- Função de arrastar um colaborador de uma lista para dentro do card do
- Um colaborador não pode ser alocado em mais de 5 projetos simultaneamente
- Cada projeto deve apresentar uma distinção visual quando a equipe não estiver completa
- Data de registro da alocação será a data inicial da mesma, com a data final sendo a conclusão do projeto ou realocação do mesmo colaborador

Time

Original Estimate:

Remaining Estimate:

Time Spent:

Software

Sprint Name: SCRUM Sprint 1 Story Points:

Sprint Start Date: 2025-09-22 Sprint End Date: 2025-10-06

Sprint Goal: Completar o MVP Epic Link: [object Object]

Attachments

Work Log Time Spent User

Comments				
History				
CCDI	INA 40 Codest	do ala an	~~	la a va al a v a va
1.0.1		ro de uma alocaç	ção de um cola	borador em
um p	rojeto			
Duningto	Table 51:	C 1.1.	A FAZED	
Project:	Team Flow	Status: Story	(A FAZER)	
Туре	Feature	Points:		
Assignee:		Reporter:	Alexandre Canellas	
Resolution:		Votes:	0	
Labels:				
Component/s:				
Affects Versions/s Fix Version/s:	:			
TIX VEISION/S.				
Description				
CLILL				
Child Issues				
No Children				
Linked Issues				
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estima				
Time Spent:				

Software				
Story Points:		Sprint Name:	SCRUM Sprint	1
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Da	te: 2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Work Log			User	Time Spent
Comments				
I links m.				
History				
colabo				a projeto e
Project:	Team Flow		A FAZER	
Туре	Feature	Story		
		Points:		
Assignee:			Alexandre Canellas	
Resolution:		Reporter: /		
Labels:		•		
Component/s:		Reporter: A Votes: 0		
Affects Versions/s:				
Fix Version/s:				
Fix Version/s:				
Fix Version/s: Description				

Linked Issues

relates to	SCRUM-8 COMO gerente, QUERO visualizar as alocações atuais High PARA gerenciá-las			h A fazer
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
Software				
Story Points:		Sprint Name:	SCRUM Sprint 1	
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06	
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Work Log		User		Time Spent
Comments				
History				
SCRUM-	-12 - COMO gerente (QUERO aces	sar o app d	e forma

segura PARA garantir minha privacidade de decisões

Project: Team Flow A FAZER Status:

Story Type História Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes:

Labels:

Component/s:

Affects Versions/s:			
Fix Version/s:			
Description			
Apenas gerentes e diretores podem ter acesso à platafo	rma para garantir tra	nsparência das info	ormações
Child Issues			
No Children			
No Children			
Linked Issues			
Custom Fields			
Critério de Aceitação: • Página de autentica acesso • É permitido o cachê			
Time			
Original Estimate: Remaining Estimate: Time Spent:			
Software	Co. to t No	CCDUNAC	
Story Points: 3	Sprint Name:	SCRUM Sprint 1	
Sprint Start Date: 2025-09-22	Sprint End Date:	2025-10-06	
Sprint Goal: Completar o MVP	Epic Link:	[object Object]	
Attachments			
Attachments			
Work Log	User		Time Spent
Comments			



Attachments

<u>SCRUM-13</u> - Página de autenticação com formulário de login e senha

Project:	Team Flow	Status:	A FAZ	ER
Туре	Feature	Story Points:		
		1 011163.		
Assignee:		Reporter:	Alexan	dre Canellas
Resolution:		Votes:	0	
Labels:				
Component/s:				
Affects Versions/s:				
Fix Version/s:				
Description				
Child Issues				
No Children				
Linked Issues				
Custom Fields				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
Software				
Story Points:		Sprint Nam	e:	SCRUM Sprint 1
Sprint Start Date:	2025-09-22	Sprint End [Date:	2025-10-06
Sprint Goal:	Completar o MVP	Epic Link:		[object Object]

Work Log	User	Time Spent
Comments		
History		



SCRUM-14 - Incremento 1

Project: Team Flow Status: A FAZER

Type Épico Story
Points:

Assignee: Reporter: Alexandre Canellas

Resolution: Votes: 0

Labels:

Component/s:
Affects Versions/s:
Fix Version/s:

Description

Child Issues

O% Done

☐ SCRUM-17 COMO diretor QUERO visualizar gráficos de evolução PARA saber se as decisões estão sendo efetivas

☐ SCRUM-16 COMO gerente QUERO receber alertas PARA agir sobre alocações

☐ SCRUM-15 COMO diretor QUERO visualizar indicadores de alocação dos colaboradores

Linked Issues

Custom Fields

1 1100 0				
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimat	e:			
Time Spent:				
Software				
Story Points:		Sprint Name	e:	
Sprint Start Date:		Sprint End [Date:	
Sprint Goal:		Epic Link:	[object Ob	ject]
Attachments				
Work Log			User	Time Spent
J				·
Comments				
History				
SCRU	M-15 - COMO di	iretor QUERO v	isualizar ind	licadores de
11	M-15 - COMO d		isualizar ind	dicadores de
11	<u>M-15</u> - COMO di ção dos colabora		isualizar ind	dicadores de
aloca	ção dos colabora	adores		dicadores de
aloca		adores Status:	isualizar ind	dicadores de
11	ção dos colabora	Status: Story		dicadores de
aloca	ção dos colabora	adores Status:		dicadores de
Project:	ção dos colabora	Status: Story		
Project: Type Assignee:	ção dos colabora	Status: Story Points:	A FAZER	
Project: Type Assignee: Resolution:	ção dos colabora	Status: Story Points: Reporter:	A FAZER Alexandre Canella	
Project: Type Assignee: Resolution: Labels:	ção dos colabora	Status: Story Points: Reporter:	A FAZER Alexandre Canella	
aloca Project:	Team Flow História	Status: Story Points: Reporter:	A FAZER Alexandre Canella	

Description

Para tomada de decisões, devemos habilitar visualizaçõe	s que transmitam info	ormações cruzada	S
Child Issues			
No Children			
Linked Issues			
Custom Fields			
Critério de Aceitação: • Página de dashboard • Cards com big numb • Filtros de projeto, fu	ers pertinentes de KF		
Time			
Original Estimate:			
Remaining Estimate:			
Time Spent:			
Software			
Story Points:	Sprint Name:		
Sprint Start Date:	Sprint End Date:		
Sprint Goal:	Epic Link:	[object Object]	
Attachments			
Work Log	User		Time Spent
Comments			
Comments			
History			
<u> </u>			



Story Points:

<u>SCRUM-16</u> - COMO gerente QUERO receber alertas PARA agir sobre alocações

Project:	Team Flow	Status:	A FAZER
Туре	História	Story	
Type	Tilstoffa	Points:	
Assignee:		Reporter:	Alexandre Canellas
Resolution:		Votes:	0
Labels:			
Component/s:			
Affects Versions/s:			
Fix Version/s:			
Description			
Alertas são ações proa	tivas que permitem tomadas de d	ecisão a curto	prazo com efeito imediato
Child Issues			
No Children			
Linked Issues			
Custom Fields			
Critério de Aceitação:	 Indicador de notificador 		a cupariar das páginas
		-	o o historico de alertas enviados
	função)	er projetos se	m equipe completa (1 colaborador de cada
		er colahorado	res com mais de 3 projetos em paralelo
	• Aleitas deveili collit	ci colabolado	res com mais de 3 projetos em paraielo
Time			
Original Estimate:			
Remaining Estimate:			
Time Spent:			
Software			

Sprint Name:

Sprint Start Date:		Sprint End Da	ate:	
Sprint Goal:		Epic Link:	[object Object]	
Attachments				
Work Log			User	Time Spent
Comments				
History				
11	·17 - COMO diretor Q o PARA saber se as do			
Project: Type		Status: Story Points:	A FAZER	
Assignee: Resolution: Labels: Component/s: Affects Versions/s: Fix Version/s:		•	Alexandre Canellas 0	
Description				
Gráficos de evolução sa	ão boas ferramentas para compree	nder a evoluçã	ão da situação	
Child Issues				
No Children				
Linked Issues				

Custom Fields				
Critério de Aceitação:	 Gráfico de linha histórico de projetos por colaborador Gráfico de linha histórico de férias por motivos médicos 			
Time				
Original Estimate:				
Remaining Estimate:				
Time Spent:				
Software				
Story Points:		Sprint Name:		
Sprint Start Date:		Sprint End Date:		
Sprint Goal:		Epic Link:	[object Object]	
Sprint Godi.		Lpic Link.	[object Object]	
Attachments				
Work Log		User		Time Spent
Comments				
History				